


PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT-ALPUKAT 2022

HIGHLIGHT

<p>Rencana: Melanjutkan Program Pembinaan dan Pendampingan Budidaya Alpukat untuk Petani dengan memberikan pelatihan peningkatan teknik budidaya, pelatihan pembenihan mandiri, bantuan saprodi dan fasilitas lainnya sesuai kebutuhan untuk petani Alpukat di Malino Kabupaten Gowa ditambah dengan 1 kelompok petani lain di lokasi yang baru sebagai bentuk perluasan cakupan wilayah penerima manfaat.</p>	<p>SCOPE</p> 	<p>Realisasi: Telah dilanjutkan Program Pembinaan & Pendampingan Budidaya Alpukat untuk petani dengan memberikan pelatihan peningkatan teknik budidaya, pelatihan pembenihan mandiri, bantuan saprodi dan fasilitas lainnya sesuai kebutuhan, untuk Petani Alpukat Malino di Kabupaten Gowa ditambah dengan 1 kelompok petani baru di Kabupaten Bantaeng sebagai bentuk perluasan cakupan wilayah penerima manfaat.</p>
<p>Rencana: Februari 2022 - Desember 2022</p>	<p>JADWAL</p> 	<p>Realisasi: Juni 2022 - Desember 2022</p>
<p>Rencana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa 2. Wilayah lain yang potensial Alpukat 	<p>LOKASI</p> 	<p>Realisasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa 2. Desa Bonto Daeng Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng
<p>Rencana: Rp. 85.019.000,-</p>	<p>BUDGET</p> 	<p>Realisasi: Rp. 64.055.000,-</p>
<p>Rencana:</p> <p><u>Kelompok Malino :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Pemangkasan dan Pengendalian Hama-Penyakit 2. Pelatihan Budidaya Pemupukan Fase Generatif 3. Pendistribusian Benih dari Malino ke lokasi baru <p>Kelompok Baru</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Persiapan Lahan 2. Persiapan Blok Pohon Induk 3. Bantuan 2.000 Biji Alpukat 4. Pembuatan Pupuk Agen Hayati 	<p>OUTPUT</p> 	<p>Realisasi:</p> <p><u>Kelompok Malino :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Pemangkasan dan Pengendalian Hama-Penyakit 2. Pemberian 2.000 Biji Alpukat untuk disemai/pembenihan mandiri 3. Pemberian saprodi penunjang Budidaya Alpukat. <p>Kelompok Bantaeng</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Persiapan Lahan 2. Persiapan Blok Pohon Induk 3. Pemberian 2.000 Biji Alpukat untuk disemai/pembenihan mandiri 4. Pemberian 30 Benih Pohon Induk

		5. Pemberian saprodi penunjang Budidaya Alpukat.
Rencana: 1. Meningkatkan produktivitas hasil panen minimal 60% di akhir program akhir program. 2. Mampu menghasilkan bibit unggul secara mandiri serta memperluas jangkauan wilayah penerima manfaat. 3. Meningkatkan pendapatan petani minimal 30% bila dibandingkan dengan pendapatan sebelum mengikuti program.	<p>OUTCOME</p> 	Realisasi: 1. Produktivitas hasil panen dapat dilihat di awal tahun 2024. 2. Telah berhasil disemai 2.905 Biji Alpukat dan 140 pohon bibit telah berhasil sambung pucuk di Malino. 3. Telah berhasil disemai 2.035 Biji Alpukat di Bantaeng 4. Telah tumbuh dengan subur 27 Pohon Induk Alpukat setinggi 80 cm-100 cm di Malino 5. Telah tumbuh dengan subur 30 Pohon Induk alpukat setinggi 60 cm di Bantaeng

Latar Belakang :

Merupakan kelanjutan intervensi program pemberdayaan Petani Alpukat Malino yang telah dijalankan Yayasan Hadji Kalla sejak tahun 2021. Tahun 2022 cakupan wilayah penerima manfaat diperluas dengan membina dan mendampingi kelompok petani binaan yang ke dua di lokasi yang baru.

Target Program :

Merupakan bentuk inisiasi dan kontribusi Yayasan Hadji Kalla dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi Alpukat di wilayah-wilayah kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki potensi pengembangan Komuditi Alpukat.

Implementasi Program

Implementasi Program Alpukat seharusnya di mulai sejak bulan Februari 2022 namun kenyataannya tertunda dan baru dapat terlaksana di Bulan Juni 2022, yakni kegiatan Pelatihan Pemangkasan & Pengendalian Hama - Penyakit Tanaman untuk Kelompok Tani binaan baru, yakni Kelompok Tani Parang Tajjurru di Malino Kabupaten Gowa.

Adapun kendala teknis yang menyebabkan tertundanya implementasi dan berubahnya format program tahun 2022 ini adalah ;

1. Adanya kesalahan penyusunan RAB tahun 2021 oleh team Balitbu (implementor mitra YHK). Di mana dalam RAB tahun 2021 ada komponen biaya pembelian Biji Alpukat untuk disemai oleh petani, seharusnya diajukan di Bulan Agustus 2021 untuk disemai dan kemudian sambung pucuk di Bulan November 2021, namun kenyataannya Team Balitbu

menganggarkan pembelian Biji Alpukat di Bulan November 2021, sehingga pembelian Biji Alpukat baru dapat dilakukan di Bulan November 2021.

2. Biji Alpukat yang telah disemai di Bulan November 2021, seharusnya disambung pucuk di Bulan Februari 2022, namun pada saat itu belum ada entris Pohon Alpukat yang tersedia untuk digunakan menyambung pucuk hasil penyemaian Biji Alpukat tersebut, karena Pohon Alpukat yang dibeli dari Semarang belum layak diambil entrisnya sementara jika mengharapkan pengiriman entris dari Balitbu, sulit terjadi karena umur entris di udara terbuka hanya maksimal 3 hari, sementara durasi pengiriman rata-rata di atas 3 hari.
3. Team Balitbu juga terpaksa ditunda kedatangannya di Bulan Februari 2022, karena pada saat itu Dewan Pengurus belum menyetujui Budget Program Yayasan Hadji Kalla secara keseluruhan.
4. Implementasi lanjutan Program Alpukat dengan mendatangkan Team Balitbu, baru dapat terlaksana di Bulan Juni 2022, sayangnya batang pohon hasil penyemaian Biji Alpukat sudah terlalu tua dan sudah tidak layak untuk dilakukan sambung pucuk.
5. Alhasil, di tahun 2022 untuk Kelompok Tani Parang Tajjurru Malino (Kelompok Binaan 1) hanya dapat diintervensi dengan :
 - a. Pelatihan Pemangkasan & Penanggulangan Hama & Penyakit Tanaman
 - b. Bantuan 2.000 Biji Alpukat untuk disemai secara mandiri
 - c. Bantuan Saprodi untuk kebutuhan budidaya 17 orang petani
6. Sementara kegiatan :
 - a. Pelatihan Budidaya Fase Generatif tidak dapat terlaksana, karena Pohon Alpukat hasil penyemaian belum siap/tersedia
 - b. Distribusi Pohon Bibit Alpukat dari Malino ke lokasi kelompok kedua belum dapat terlaksana karena pohon yang akan didistribusi belum tersedia.
7. Sedangkan untuk Kelompok Tani di lokasi kedua (Kabupaten Bantaeng) yang dapat terlaksana di tahun 2022, adalah ;
 - a. Pelatihan Persiapan Lahan
 - b. Persiapan Blok Pohon Induk
 - c. Pemberian 2.000 Biji Alpukat untuk disemai/pembenihan mandiri
 - d. Pemberian 30 Benih Pohon Induk
 - e. Pemberian saprodi penunjang Budidaya Alpukat.

Pencapaian

Rekap Hasil Implementasi Program Pemberdayaan Petani Alpukat di 2 kabupaten :

HASIL IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN PETANI ALPUKAT				
JADWAL	LOKASI	KEGIATAN	INTERVENSI YHK	HASIL KEGIATAN
Juni 2022	Kabupaten Gowa	Pelatihan & Pemeliharaan Bibit Pohon Alpukat Fase Vegetatif	Fasilitas narasumber dari Balai Penelitian Buah Tropika Kementan	1. Pelatihan Teknik Budidaya 17 orang petani 2. Memantau dan menangani Pohon Alpukat bantuan YHK tahun 2021 yang tersebar di 17 titik lahan petani
Oktober 2022	Kabupaten Gowa	Pemberian Bantuan Saprodi	1. 2.000 Biji Alpukat Lokal untuk disemai (persiapan Batang Bawah) 2. Pupuk & Nutrisi 3. Saprodi lainnya.	17 orang petani telah melakukan penyemaian mandiri sebanyak 2.905 Benih Pohon Alpukat yang saat ini sedang dipelihara untuk persiapan distribusi ke Kabupaten Bantaeng di bulan Februari-Maret 2023.
Oktober 2022	Kabupaten Bantaeng	Pelatihan Persiapan Budidaya Alpukat dan Pembenihan Mandiri	1. Fasilitas Narasumber dari BALITBU Kementan 2. 2.000 Biji Alpukat untuk penyemaian. 3. Pupuk & Obat Tanaman serta Saprodi lainnya.	1. Pelatihan Pembenihan, Pengolahan Tanah dan Penanaman Alpukat 2. Pembuatan Nursery Pohon Induk. 3. Penyemaian 2.000 Biji Alpukat dan pemeliharaannya hingga setinggi 50 cm (3-4 bulan ke depan) untuk dilakukan penyambungan.

Hasil implementasi Program Pemberdayaan Alpukat Kel.Parang Tadjurru-Malino,Kabupaten Gowa :

HASIL MONITORING PERKEMBANGAN BENIH POHON ALPUKAT DI KABUPATEN GOWA										
PERIODE MONITORING	BENTUK BANTUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	JUMLAH BENIH POHON YANG TERBAGI	TUMBUH SUBUR	TUMBUH Kerdil	TOTAL JUMLAH BENIH POHON	BENIH POHON YANG MATI	SOLUSI PERBAIKAN/TOP WORKING	TOTAL BENIH POHON YANG DIPELIHARA	MORTALITY RATE
Desember 2022	1.000 Benih Pohon Alpukat varietas unggul	17 orang petani	995	528	229	757	214	27	784	21%
Desember 2022	30 Pohon Induk	17 orang petani	30	26	1	27	3	0	27	10%

HASIL MONITORING PERKEMBANGAN BENIH POHON ALPUKAT DI KABUPATEN GOWA						
PERIODE MONITORING	BENTUK BANTUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	JUMLAH BIJI YANG DISEMAI	TUMBUH SUBUR	BENIH POHON TELAH DISAMBUNG	RENCANA TINDAK LANJUT
Desember 2022	2.000 biji Alpukat lokal	17 orang petani	2.905	2.905	140	1.000 Benih Pohon akan didistribusikan ke Bantaeng bulan Maret-April 2023

Hasil implementasi Program Pemberdayaan Petani Alpukat Kelompok Bangkeng Ta'bing- Kabupaten Bantaeng

HASIL MONITORING PERKEMBANGAN BENIH POHON ALPUKAT DI KABUPATEN BANTAENG										
PERIODE MONITORING	BENTUK BANTUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	JUMLAH BENIH POHON HASIL PENYEMAIAN	TUMBUH SUBUR	TUMBUH Kerdil	TOTAL JUMLAH BENIH POHON YANG HIDUP	BENIH POHON YANG MATI	SOLUSI PERBAIKAN/TOP WORKING	TOTAL BENIH POHON YANG DIPELIHARA	MORTALITY RATE
Desember 2022	2.000 Biji Alpukat Lokal	22 orang petani	2000	2000	0	2000	0	0	2000	0%
Desember 2022	30 Pohon Induk	22 orang petani	30	30	0	30	0	0	30	0%

HASIL MONITORING PERKEMBANGAN BENIH POHON ALPUKAT DI KABUPATEN BANTAENG					
PERIODE MONITORING	BENTUK BANTUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	JUMLAH BIJI YANG DISEMAI	BENIH POHON TELAH DISAMBUNG	RENCANA TINDAK LANJUT
Desember 2022	2.000 biji Alpukat lokal	22 orang petani	2.035	0	1.000 Benih Pohon akan didistribusikan ke lokasi baru bulan April - Mei 2023

Evaluasi :

- Kesalahan perhitungan RAB/Breakdown Budget Program di tahun 2021, menjadi pembelajaran berharga dalam perhitungan RAB/Breakdown Budget Program di tahun-tahun berikutnya.
- Pengadaan/pembelian Benih Alpukat varietas unggul mulai tahun 2022, sudah ditiadakan. Hal ini dengan tujuan untuk efisiensi dan efektifitas waktu implementasi program.
- Benih Varietas Unggul langsung dapat diciptakan sendiri oleh kelompok tani binaan dengan Pelatihan Ketrampilan Pembenihan Mandiri, pemberian bantuan 2.000 Biji Alpukat serta bantuan saprodi yang dibutuhkan.

- Kewajiban untuk mendistribusikan 1.000 Bibit Pohon Alpukat hasil Pembenihan Mandiri ke lokasi binaan berikutnya diberlakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral kelompok petani binaan agar serius mengikuti program ini hingga selesai.
- Kegiatan akhir program untuk Kelompok Bangkeng Ta'bing di Bantaeng yakni : Pembuatan Pupuk Agen Hayati akan dilaksanakan di Bulan Februari 2023 (Program Carry Over) setelah hasil Pembenihan Mandiri 2.000 Bibit Pohon Alpukat sudah siap disambung pucuk.

=====

Testimoni

 <p>Jufri (Ketua Poktan Malino-Gowa)</p>	<p>JUFRI – Ketua Poktan Parang Tajjuru – Malino,Gowa</p> <p>“Alhamdulillah poktan kami bisa dipilih dan menjadi pelaksana dalam program pengembangan komoditi alpukat ini, di desa kami (Desa Tonasa – Wilayah Malino). Sejak kami dipilih, kami sudah siap menjalankan program yang diamanahkan Yayasan Hadji Kalla dan akan berusaha semaksimal mungkin agar dalam waktu dua tahun program ini bisa segera menuai hasil positif. Terima kasih banyak kepada Yayasan Hadji Kalla yang telah memilih kami dan semoga kedepannya kami bisa mengemban amanah dari Yayasan Kalla untuk bisa menjadi pusat pembibitan alpukat unggul di Sulawesi Selatan.”</p>
 <p>Anwar Jama (Kades Tonasa Malino Gowa)</p>	<p>ANWAR JAMA - Kepala Desa Tonasa,Malino,Gowa</p> <p>“Mewakili warga desa dan para petani di Desa Tonasa, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kami karena telah dipilih untuk menjalankan program pemberdayaan ini. Saya mewakili warga desa dan juga Kelompok Tani Parangta'juru mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Yayasan Hadji Kalla karena telah memilih desa kami untuk program pemberdayaan ini, saya selaku kepala desa akan mengawasi langsung program ini, dan saya yakin bahwa apa yang kita kerjakan ini akan bisa membawa manfaat untuk masyarakat luas.”</p>



Samiung
(Ketua Poktan Bantaeng)

SAMIUNG – Ketua Poktan Bangkeng Tabbings – Bantaeng

"Saya selaku Ketua Kelompok Tani Bangkeng Tabbings sangat senang bisa terpilih menjadi salah satu penerima manfaat dari program Yayasan Hadji Kalla ini. Kami bersyukur bisa belajar banyak hal baru terkait pertanian, utamanya tentang pengembangan Komoditi Alpukat. Kami senang bisa mendapat bantuan yang bukan hanya bibit, tapi juga pelatihan yang mendatangkan langsung ahli tanaman buah dari Sumatera. *Inshallah* ilmunya bisa kami terapkan. Saat ini poktan (kelompok tani) Bangkeng Tabbings punya lebih dari 40 anggota aktif yang kebanyakan dari mereka bertani sayur dan buah dengan berbagai jenis komoditi. Anggota kami adalah petani-petani yang punya semangat dan kami juga berkomitmen untuk berusaha menjalankan amanah dari Yayasan Kalla untuk terus mengembangkan komoditi Alpukat di daerah kami. Sekali lagi terima kasih banyak."



HENDRA - Perwakilan UPT BPP (Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian) Ulu Ere – Bantaeng

"Dari beberapa kelompok tani yang ada di wilayah Kecamatan Ulu Ere, Kelompok Tani Bangkeng Tabbings menjadi satu-satunya kelompok yang lolos dalam *screening* dan siap untuk menjalankan program pemberdayaan petani dari Yayasan Kalla. Tentu ini adalah sebuah kebanggaan. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih mewakili warga Desa Bonto Daeng kepada Yayasan Hadji Kalla karena telah memilih desa kami dalam program pemberdayaan ini. Semoga petani bisa kompak dan konsisten selama program ini dijalankan."

Foto Kegiatan



Pelatihan Teknik Budidaya
(Pemupukan, Pemangkasan dan
Pengendalian Hama Penyakit)
Poktan Parang Tajjuru Gowa



Pelatihan Teknik Budidaya
(Pemupukan, Pemangkasan dan
Pengendalian Hama Penyakit)
Poktan Parang Tajjuru Gowa



Pelatihan Teknik Budidaya
(Pemupukan, Pemangkasan dan
Pengendalian Hama Penyakit)
Poktan Parang Tajjuru Gowa



Pemberian Saprodi Poktan
Parang Tajjuru Gowa



Pemupukan Tanaman Alpukat
Poktan Parang Tajjuru Gowa



Persemain Biji Alpukat Poktan
Parang Tajjuru Gowa



Persemain Biji Alpukat Poktan
Parang Tajjuru Gowa



Biji yang disemai dan yang
sudah disambung Pucuk Poktan
Parang Tajjuru Gowa



Biji yang disemai dan yang
sudah disambung Pucuk Poktan
Parang Tajjuru Gowa



Pelatihan Teknik Budidaya
(Persiapan Lahan) Poktan
Bangkeng Ta'bing Bantaeng



Pelatihan Teknik Budidaya
(Persiapan Lahan) Poktan
Bangkeng Ta'bing Bantaeng



Pelatihan Teknik Budidaya
(Persiapan Lahan) Poktan
Bangkeng Ta'bing Bantaeng



Pengisian Polybag untuk
persemain biji alpukat Poktan
Bangkeng Ta'bing Bantaeng



Persemain Biji Alpukat Poktan
Bangkeng Ta'bing Bantaeng



Persemain Biji Alpukat Poktan
Bangkeng Ta'bing Bantaeng



Pembuatan Blok Pohon Induk
Poktan Bangkeng Ta'bing
Bantaeng



Penanaman Pohon Induk
Alpukat Poktan Bangkeng
Ta'bing Bantaeng



Penanaman Pohon Induk
Alpukat Poktan Bangkeng
Ta'bing Bantaeng