






**LAPORAN AKHIR PROGRAM
IFTAR RAMADHAN 2021**

HIGHLIGHT

| Rencana | Waktu Pelaksanaan | Realisasi |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| April – Mei 2021 |  | April – Mei 2021 |
| | Lokasi | |
| Makassar, Gowa dan Maros |  | Makassar, Gowa dan Maros |
| | Budget | |
| Rp. 831.100.000,- |  | Rp. 811.270.000,- |
| | Output | |
| 1. Pemberian bantuan paket buka puasa ke masjid-masjid 2. Pembagian paket buka puasa sebanyak 2000 paket kepada anak binaan LKSA |  | 1. Pemberian bantuan 25.000 paket buka puasa ke masjid-masjid dan dhuafa wilayah marjinal terlaksana 2. Pembagian paket buka puasa sebanyak 2000 paket kepada anak binaan LKSA terlaksana |
| | Outcome | |
| Jamaah masjid dan anak yatim panti asuhan dapat berbuka puasa di bulan Ramadhan |  | Jamaah masjid dan anak yatim panti asuhan dapat berbuka puasa di bulan Ramadhan |

Latar Belakang dan Issue

Bantuan Iftar Ramadhan yang dilaksanakan tahun 2021 untuk masjid dan panti asuhan adalah Program warisan (rutin) Yayasan Hadji Kalla dan dianggap perlu untuk dilanjutkan dengan salah satu pertimbangan dampak covid-19.

Target Program

Pemberian Paket Iftar Ramadhan di masjid-masjid di Makassar dan LKSA/Panti Asuhan 2.000 Anak Yatim di Makassar dan sekitarnya.

Implementasi program

Mengacu pada pengalaman tahun 2020 di mana tidak ada kegiatan buka puasa bersama sehingga pembagian dilakukan *door to door* di sekitar masjid, untuk penyaluran bantuan Iftar di bulan Ramadhan 2021 sudah dapat dilakukan di masjid sehingga penerapannya dilakukan modifikasi dengan protokol kesehatan pandemi covid-19. Implementasi program dilakukan mulai awal bulan Ramadhan sampai dengan hari ke-25 Ramadhan di bulan April – Mei 2021 dengan lokasi pembagian di Masjid dan wilayah marjinal/banyak warga miskin kota Makassar, Maros dan Gowa.

Untuk tahun 2021, pembagian dilakukan dengan bersinergi beberapa mitra LAZNAS, pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan Tim Corporate Culture Kalla Group bersama dengan Relawan Kalla. Mengingat masih adanya kebutuhan untuk menjaga kesehatan anak yatim panti asuhan, maka pemberian suplemen kesehatan berupa vitamin sebanyak 2 (dua) botol tetap dilakukan di tahun 2021 ini.

Pencapaian Program di Tahun 2021

Pada program iftar tahun 2021, jumlah penerima manfaat untuk paket buka puasa adalah :

1. Makanan iftar sebanyak 25.000 orang
2. Es buah sebanyak 20.000 orang
3. Makanan untuk anak yatim Panti Asuhan sebanyak 2.000 orang anak di 80 Panti Asuhan yang tersebar di Kota Makassar (46 panti asuhan), Gowa (20 panti asuhan), dan Maros (14 panti asuhan).

Total bantuan yang diberikan selama bulan Ramadan adalah sebesar Rp. 811.270.000,- atau hanya 97,6% dari total budget yang direncanakan yakni : Rp. 831.100.000,-. Tidak terserapnya budget program secara keseluruhan disebabkan adanya efisiensi yang dilakukan dalam hal menurunkan unit cost.

Evaluasi

- Pencapaian Program Iftar Ramadhan 2021 secara umum telah tercapai dengan tersalurkannya paket iftar sebanyak 25.000 untuk masjid dan 2.000 untuk anak yatim (panti asuhan) sehingga Jamaah masjid dan anak yatim panti asuhan dapat berbuka puasa di bulan Ramadhan.
- Mengacu hasil evaluasi di atas, direkomendasikan agar program Iftar Ramadhan di tahun 2022 tetap dilaksanakan dengan tetap menyasar masjid, LKSA dan wilayah marjinal dengan jumlah keluarga miskin terbesar berdasarkan data kemiskinan (DTKS) terbaru dari Kemensos RI.

FOTO KEGIATAN

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Penyaluran Iftar di wilayah padat penduduk</p>  | <p>Penyaluran Iftar Panti Asuhan</p>  |
| <p>Masjid Babuttaubah, Mangasa, Makassar</p> | <p>Panti Asuhan Silaturahmi, Jl. Manggarupi, Gowa</p> |
| <p>Penyaluran Iftar Masjid</p>  | <p>Penyaluran Iftar Masjid di wilayah Marjinal</p>  |
| <p>Masjid Sudirman, Jl. Ratulangi, Makassar</p> | <p>Jl. Garuda Buntu, Kunjung Mae, Makassar</p> |

TESTIMONI



Ibu Rahmah, Pengurus Panti Asuhan Nurul Fatimah, Gowa

“Sebuah kesyukuran yang sangat besar karena tahun ini anak-anak kami mendapat bantuan dari Yayasan Hadji Kalla, ada paket buka puasa dan vitamin untuk anak-anak, Semoga Program ini bisa terus ada di tahun-tahun mendatang, sekali lagi terima kasih Yayasan Kalla atas bantuannya.”






Pak Agus, Tim Culture Kalla Group (mitra penyaluran paket iftar)

“Terkait testing pembagian Iftar Ramadhan, Programnya sangat bagus, Insan Kalla yang turut berbagi cukup antusias, Penerima bantuan sangat bersyukur. Saran ke depannya agar Jumlah Masjid ditambah dan diperbanyak.”



LAPORAN AKHIR PROGRAM SEBAKO RAMADAN 2021

HIGHLIGHT

| Rencana | Waktu Pelaksanaan | Realisasi |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| April – Mei 2021 |  | April – Mei 2021 |
| | Lokasi | |
| Sulsel, Sulbar, Sultra, Sulteng, Jakarta |  | Sulsel, Sulbar, Sultra, Sulteng, Jakarta |
| | Budget | |
| Rp. 4.763.010.200,- |  | Rp. 4.676.801.650,- |
| | Output | |
| 1. Pembelian 44.000 Paket Isian Sembako 2. Distribusi paket sembako ke dhuafa |  | 1. Pengadaan paket wilayah kerja YHK 10.000 paket dan Jakarta sebanyak 34.000 paket terlaksana. 2. Sebanyak 10.000 paket sembako ke 31 kab/kota di Sulsel, Sulbar, Sultra, Sulteng dan 34.000 paket di Jakarta & Sumbar terlaksana |
| | Outcome | |
| YHK Berpartisipasi memberikan paket lebaran ke masyarakat dhuafa agar dapat merasakan suasana lebaran |  | Masyarakat dhuafa Makassar dan desa miskin desil 01 di 31 kabupaten wilayah Sulsel, Sulbar, Sultra, dan Sulteng serta masyarakat Jakarta terpenuhi kebutuhan lebarannya |

Latar Belakang dan Issue

Program Pembagian Sembako Ramadhan adalah program warisan (rutin) YHK dan dianggap perlu untuk dilanjutkan dengan salah satu pertimbangan dampak covid-19 serta untuk mengurangi beban dan memenuhi kebutuhan dhuafa di saat lebaran.

Target Program

Pembagian 44.000 paket sembako untuk masyarakat dhuafa di Jakarta dan 4 (empat) provinsi di pulau Sulawesi menjelang Idul Fitri.

Implementasi program

Implementasi program Sembako Ramadhan tahun 2021 dilakukan pertengahan bulan Ramadhan sampai dengan hari 28 Ramadhan di bulan April – Mei 2021 dengan lokasi pembagian 31 Kabupaten/Kota di 4 wilayah Kerja YHK (Sulsel 24 Kabupaten, Sulbar 2 Kabupaten, Sultra 2 Kabupaten dan Sulteng 3 Kabupaten) serta wilayah Jakarta dan Sumatera Barat. Penyaluran paket dilakukan dengan bersinergi mitra LAZNAS, Cabang Hadji Kalla Toyota di Kabupaten dan Makassar Raya Motor (MRM) Kendari.

Lokasi penyaluran menggunakan data yang bersumber dari data yang lengkap, dengan menggunakan sebaran data warga miskin dari Kemensos RI (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/DTKS). Pemetaan dan penentuan lokasi implementasi dilakukan/dipilih berdasarkan desa yang memiliki warga miskin terbanyak dan belum mendapat bantuan sembako sebelumnya. Sedangkan implementasi di Jakarta dilakukan oleh tim Kalla Group di Jakarta bersama beberapa organisasi dan lembaga di Jakarta dan Sumatera Barat.

Pencapaian Program di Tahun 2021

Pada tahun 2021, jumlah paket yang disalurkan di wilayah Kerja YHK (4 provinsi) sebanyak 10.000 paket dan Jakarta serta Sumatera Barat sebanyak 34.000 paket. Pembagian dan distribusi paket telah terlaksana dan dibagikan ke 31 Kabupaten/Kota. Total bantuan yang diberikan untuk program ini adalah sebesar Rp. 4.676.802.650,- atau sebesar 98% dari total budget yang direncanakan yakni Rp. 4.763.010.200,-. Tidak terserapnya budget program secara keseluruhan disebabkan adanya efisiensi yang dilakukan dalam hal menurunkan unit cost.

Evaluasi

- Pencapaian program Program Sembako Ramadhan 2021 secara umum telah tercapai dengan telah tersalurkan sebanyak 44.000 paket untuk dhuafa sehingga Masyarakat dhuafa Makassar dan desa miskin desil-01 di 31 Kabupaten/Kota Sulsel, Sulbar, Sultra, dan Sulteng serta masyarakat Jakarta terpenuhi kebutuhan lebarannya dan dapat merasakan suasana lebaran.
- Mengacu hasil evaluasi di atas, direkomendasikan agar program Sembako Ramadhan di tahun 2022 tetap dilaksanakan dengan menyasar lebih banyak lagi kaum dhuafa di lokasi-lokasi warga dengan kemiskinan ekstrim.

FOTO KEGIATAN

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pembagian Sembako Ramadhan oleh MRM Kendari (Sultra)</p>  | <p>Pembagian Sembako Ramadhan oleh HK Poso (Sulteng)</p>  |
| <p>Kel. Gunung Jati, Kendari</p> | <p>Desa Tambarana, Poso</p> |
| <p>Pembagian Sembako RZ di Luwu (Sulsel)</p>  | <p>Pembagian Sembako Ramadhan oleh HK Polman (Sulbar)</p>  |
| <p>Desa Bukit Sutera, Luwu</p> | <p>Desa Salletto, Mamuju</p> |

TESTIMONI



Ibu Saliada Dg. Puji, warga Desa Bulujaya, Jeneponto

“Terima kasih banyak atas bantuan dari Yayasan Hadji Kalla, saya sebagai warga kurang mampu sangat bersyukur mendapat bantuan sembako ini karena memang kondisi keluarga kami sangat membutuhkan bantuan.”






Pak Abd. Adam, Kepala Desa Lana, Kolaka

“Atas nama masyarakat Desa Lana, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Yayasan Hadji Kalla atas bantuan sembakonya. Insya Allah bantuan ini akan tersalurkan untuk masyarakat yang berhak. Terima Kasih.”



LAPORAN AKHIR PROGRAM TAHFIDZ BARUGA 2021

HIGHLIGHT

| Rencana | Waktu Pelaksanaan | Realisasi |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Januari – Desember 2021 |  | Januari – Desember 2021 |
| | Lokasi | |
| Makassar |  | Makassar |
| | Budget | |
| Rp. 901.000.000,- |  | Rp. 674.774.952,- |
| | Output | |
| 1. Approval proposal permintaan bantuan dana lanjutan. 2. Pemberian bantuan dana bulanan |  | Bantuan dana operasional kepada 50 santri, 5 pengelola tersalurkan |
| | Outcome | |
| YHK berpartisipasi atas kelancaran operasional tahfidz baruga |  | Kegiatan operasional tahfidz baruga berjalan dengan lancar |

Latar Belakang dan Issue

Program Tahfidz Baruga merupakan program rutin dari Bidang Keislaman Yayasan Hadji Kalla (YHK) yaitu memberikan bantuan kepada Madrasah Tahfidz Fatimah di Perumahan Bukit Baruga di mana penerima manfaat tersebut belum mandiri dan masih membutuhkan bantuan dari YHK. Program ini adalah program bantuan tunai untuk membiayai operasional tahfidz baik dalam hal gaji pengelola, biaya makan santri, biaya Pendidikan umum dan biaya ATK madrasah.

Target Program

Pemberian bantuan dana operasional untuk 50 orang santri, 5 pembina, dan 2 orang pengelola untuk Madrasah Tahfidz di Bukit Baruga, Makassar.

Implementasi Program

Bantuan ini mulai dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2021 dengan lokasi implementasi di Kota Makassar. Bantuan diberikan kepada 50 santri dan 5 pengelola pondok selama satu tahun ini berupa bantuan operasional dan program pendidikan. Dana bantuan yang diberikan ditransfer setiap bulan via rekening pondok setelah pengelola pesantren memberikan laporan kegiatan (lembar pertanggungjawaban) setiap bulannya.

Pencapaian Program di Tahun 2021

Total bantuan yang diberikan selama bulan Ramadan adalah sebesar Rp. 674.774.952,- atau hanya 74% dari total budget yang direncanakan yakni Rp. 901.000.000,- Tidak terserapnya budget program secara keseluruhan disebabkan bantuan program yang diberikan tidak maksimal karena adanya program yang tidak berjalan yaitu Pendidikan umum dan reward hafalan santri yang tidak tercapai setiap bulan. Rata-rata jumlah santri yang mampu menyelesaikan target hafalannya setiap bulan hanya sebanyak 35 orang.

Evaluasi

- Pencapaian program Tahfidz Baruga 2021 secara umum telah tercapai dengan telah tersalurkan bantuan dana untuk operasional dan kegiatan Pendidikan pesantren, namun terdapat dana reward/bonus santri yang tidak maksimal, sehingga akan diberikan masukan untuk pengelola supaya memperbaiki kualitas pengajaran agar target hafalan santri tercapai.
- Mengacu hasil evaluasi di atas, direkomendasikan agar program Tahfidz Baruga di tahun 2022 tetap dilaksanakan dengan melakukan evaluasi kebutuhan Pendidikan umum santri dan hasil output (kegiatan santri) setelah santri menyelesaikan pendidikannya di madrasah Tahfidz Baruga.

FOTO KEGIATAN

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pendidikan Agama</p>  | <p>Ujian dan Test Hafalan</p>  |
| <p>Makassar</p> | <p>Makassar</p> |
| <p>Bimbingan / Halaqah Hafalan</p>  | <p>Makan Siang</p>  |
| <p>Makassar</p> | <p>Makassar</p> |

TESTIMONI



Ridwan (santri asal Kepulauan Selayar):

“Alhamdulillah, selama saya menghafal kurang lebih 2 tahun, saya betul-betul bersyukur karena semua keperluan dan kebutuhan kita selama di pondok betul-betul dibantu. Oleh karena itu, melalui testimoni ini, saya Ridwan mewakili seluruh santri yang lain mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah bergabung dalam proyek-proyek amal jariyah ini, terutama dari Tim Yayasan Kalla. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kita semua.”






“Ust. Ridwan (Pembina Santri Tahfidz Baruga)

“Saya perwakilan dari pembina santri Tahfidz Baruga sangat mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dari Yayasan Hadji Kalla, karena sangat membantu kami untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kami sangat bersyukur di Tahfidz ini dengan fasilitas yang lengkap dan gratis. Tentunya ini tidak lupuk dari bantuan Yayasan Hadji Kalla, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih.”



**LAPORAN AKHIR PROGRAM
TEBAR AL-QURAN 2021**

HIGHLIGHT

| Rencana | Waktu Pelaksanaan | Realisasi |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Maret – April 2021 |  | Maret – Mei 2021 |
| | Lokasi | |
| Sulsel |  | Sulsel, Sulbar |
| | Budget | |
| Rp. 327.032.750,- |  | Rp. 278.758.900,- |
| | Output | |
| 1. Seleksi vendor Al Qur'an 2. Seleksi proposal permintaan Al Qur'an 3. Pembagian 5500 Al Qur'an ke lembaga penyalur dan SBU |  | Terlaksana pembagian 6.600 Al Quran ke lembaga penyalur dan SBU |
| | Outcome | |
| Penerima manfaat (dewasa/manula dan anak-anak) dapat menjalankan ibadah mengaji dan membaca Al Qur'an dengan baik |  | Penerima manfaat dapat mengaji dan membaca Al Quran |

Latar Belakang dan Issue

Program Tebar Al Quran adalah program rutin yang dijalankan oleh Yayasan Hadji Kalla untuk membagikan Al Quran dan Iqra secara gratis ke penerima manfaat yang membutuhkan.

Kebutuhan Al Quran di Indonesia saat ini cukup tinggi, data dari Kemenag RI bahwa dari sekitar 225 juta umat Indonesia saat ini, yang mempunyai Al Quran baru mencapai sekitar 15 persen. Sedangkan 85 persen lainnya belum memiliki Al Quran (Republika.co.id, Rabu (10/6/2020)).

Target Program

Pembagian 5.500 eksemplar Al Qur'an di lingkup Kalla Group dan umum.

Implementasi Program

Untuk implementasi tahun 2021, bantuan ini rencana mulai dilaksanakan pada bulan Maret – April 2021, namun karena adanya kondisi keterlambatan tibanya barang di Makassar sehingga penyaluran Al Quran dilakukan sampai dengan bulan Mei 2021. Lokasi implementasi yang direncanakan sebelumnya adalah di Sulawesi Selatan, namun pada pelaksanaannya berhasil menjangkau tambahan wilayah di Sulawesi Barat.

Jumlah sebaran Al Quran ditentukan berdasarkan jumlah permintaan oleh penerima manfaat atau lembaga yang mewakili dari Lembaga-lembaga Dakwah, Masjid, Pondok Pesantren, Rumah Tahfidz dan perusahaan-perusahaan Kalla Group. Dari 31.000 jumlah permintaan Al Quran dengan 125 proposal yang masuk via website, YHK hanya mampu memenuhi sebanyak 6.600 eksemplar.

Pencapaian Program di Tahun 2021

Pada program Tebar Al Quran tahun 2021, jumlah penerima manfaat bertambah dari yang direncanakan yaitu dari 5.500 menjadi 6.600 yaitu untuk Al Quran jenis Iqro (dari 1000 eksemplar menjadi 2000 eksemplar) dan adanya penambahan lagi pada bulan Nopember sebanyak 100 eksemplar. Total bantuan yang diberikan untuk program Tebar Al Quran 2021 adalah sebesar Rp. 278.758.900,- atau hanya 85% dari total budget yang direncanakan yakni Rp. 327.032.750,-. Tidak terserapnya budget program secara keseluruhan disebabkan adanya efisiensi yang dilakukan dalam hal menurunkan unit cost.

Evaluasi

- Pencapaian Program Tebar Al Quran 2021 secara umum telah tercapai dengan telah tersalurkannya Al Quran sebanyak 6.600 di wilayah Sulsel dan Sulbar sehingga penerima manfaat dapat mengaji dan membaca Al Quran.
- Kebutuhan Al Quran sangat tinggi, dari permintaan yang masuk via website YHK tahun 2021 hanya mampu terpenuhi 21%.
- Mengacu hasil evaluasi di atas, direkomendasikan agar program Tebar Al Quran di tahun 2022 tetap dilaksanakan dengan menambah lokasi sebaran sampai ke Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

FOTO KEGIATAN

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Penggunaan Al Quran dan Iqra</p>  <p>TPQ Al Ikhlas Wonomulyo, Polewali Mandar</p> | <p>Pembagian Al Quran dan Iqra</p>  <p>Majelis Taklim Ar Rahma, Jeneponto</p> |
| <p>Pembagian Al Quran dan Iqra</p>  <p>SMK MUhammadiyah, Bone</p> | <p>Pembagian Al Quran dan Iqra</p>  <p>Pemerintah Desa Tobarru, Luwu</p> |

TESTIMONI

Bahar, Ketua Pengurus Masjid Al Munawarah, Jeneponto:

"Kami atas nama pengurus Masjid Al Munawarah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktur Yayasan Hadji Kalla atas bantuan Al Quran. Sangat bermanfaat dan berguna bagi kami. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberkahi Direktur Yayasan Hadji Kalla. Para binaan pengajian sangat bergembira menerima bantuan Al Quran ini. Mereka sangat antusias segera membaca Al Quran saat baru saja menerima bantuan."



Asiz, Pengurus TPA Nurul Yaqien, Gowa:

"Kami atas nama pengurus TPQ Nurul Yaqien mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan Al Quran dan Iqro dari Yayasan Hadji Kalla. Semoga ke depannya bantuan seperti ini bisa terus dilanjutkan agar memotivasi santri untuk rajin belajar mengaji."

**LAPORAN AKHIR PROGRAM
PESANTREN MANDIRI 2021**

HIGHLIGHT

| Rencana | Waktu Pelaksanaan | Realisasi |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Januari – Juni 2021 |  | Januari – Juli 2021 |
| | Lokasi | |
| Makassar, Bone, Pangkep dan Gowa |  | Makassar, Bone, Pangkep, dan Gowa |
| | Budget | |
| Rp.349.050.000,- |  | Rp. 349.050.000,- |
| | Output | |
| 1. Studi kelayakan usaha tersusun. 2. Bantuan dana produktif diserahkan. 3. Pembangunan tempat usaha terlaksana. |  | 1. Studi kelayakan usaha hanya tersusun 3 penerima manfaat. 2. Bantuan dana produktif diserahkan kepada 3 lembaga. 3. Pembangunan tempat usaha STIBA terlaksana. |
| | Outcome | |
| YHK berpartisipasi dalam bantuan produktif guna memandirikan dan meringankan biaya operasional lembaga pesantren, kampus, dan masjid binaan. |  | Bantuan produktif guna memandirikan dan meringankan biaya operasional lembaga pesantren, kampus, dan masjid binaan. |

Latar belakang dan Issue

Selama beberapa tahun terakhir, YHK telah memberikan bantuan tunai kepada beberapa pesantren, masjid, dan kampus Islam. Di tahun 2021 ini, pola pemberian bantuan langsung itu akan diubah berupa pemberian bantuan tunai produktif dan berkelanjutan dengan harapan dapat menumbuhkan kemandirian dari lembaga pendidikan Islam tersebut sehingga bisa menjadi pengganti permanen bantuan hibah di tahun-tahun sebelumnya.

Target Program

Bantuan produktif (modal usaha) kepada 2 (dua) pesantren, 1 (satu) masjid binaan Yayasan Hadji Kalla, dan 1 Kampus Islam Binaan YHK.

Implementasi Program

Ada 4 (empat) lembaga (masjid, kampus dan pondok pesantren) yang mendapat bantuan produktif tersebut yaitu: Pesantren Nahdlatul U'lum di Maros, Pesantren Syawir Dahlan di Pangkep, Masjid Nurussalikin di Bone, dan Kampus STIBA di Makassar. Khusus untuk bantuan kampus STIBA yang merupakan bantuan sudah berjalan sejak Desember 2020 maka dilakukan lanjutan pengawasan, koordinasi dan komunikasi proses pembangunan Food Court dengan penerima manfaat. Program pembangunan Food Court STIBA yang direncanakan mulai dari bulan Januari sampai Maret 2021 dapat terlaksana dengan baik, sesuai budget dan waktu. Sedangkan untuk bantuan produktif kepada 3 lembaga lainnya yang seharusnya dijadwalkan pada bulan Juni 2021 harus mundur ke bulan Juli 2021 karena adanya hambatan proses komunikasi dengan salah satu penerima manfaat yaitu pengurus Masjid Nurussalikin, sehingga harus dilakukan kunjungan langsung ke Bone.

Pencapaian Program di Tahun 2021

Total bantuan yang diberikan untuk program Pesantren Mandiri 2021 adalah sebesar Rp. 349.050.000,- atau terpakai 100% dari total budget yang direncanakan. Beberapa penggunaannya yaitu: Bantuan dana untuk pesantren Nahdlatul Ulum digunakan dan digabungkan dengan dana lainnya untuk kegiatan usaha kantin, Pesantren Syawir Dahlan digunakan untuk penambahan modal usaha pesantren berupa bahan dan alat toko tempat menjual makanan dan minuman, Kampus STIBA digunakan untuk membangun Food Court mahasiswa di mana hasil dari pendapatan Food Court tersebut akan disubsidi ke biaya makan mahasiswa dhuafa. Sementara untuk masjid Nurussalikin, bantuan yang diperoleh digunakan untuk biaya operasional dan kegiatan masjid lainnya karena saat ini belum mampu untuk digunakan dalam bentuk usaha dengan beberapa alasan yaitu tidak ada lokasi dan personil yang bisa fokus menangani usaha tersebut. Sehingga untuk outcome program belum tercapai di 1 (satu) lembaga yaitu Masjid Nurussalikin karena bantuan yang diberikan hanya digunakan untuk biaya operasional Masjid selama 2 tahun.

Evaluasi

- Pencapaian Program Pesantren Mandiri 2021 secara umum telah tercapai dengan tersalurkannya bantuan untuk usaha produktif sehingga mampu memandirikan dan meringankan biaya operasional lembaga pesantren, kampus, dan masjid binaan.
- Mengacu hasil evaluasi di atas, dan mengingat manfaat jangka panjang dan penerima manfaat yang lebih luas, direkomendasikan agar program Pesantren Mandiri tetap dilaksanakan di tahun 2022.

FOTO KEGIATAN

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pemberian Bantuan Pesantren Nahdlatul Ulum</p>  | <p>Pemberian Bantuan Pesantren Syawir Dahlan</p>  |
| <p>Maros</p> | <p>Pangkep</p> |
| <p>Pemberian Bantuan Masjid Nurussalikin</p>  | <p>Peletakan batu pertama STIBA</p>  |
| <p>Bone</p> | <p>Makassar</p> |

TESTIMONI



K.H. Muh. Syawir Dahlan, Pimpinan Ponpes Syawir Dahlan, Pangkep :

"Pertama-tama adalah ucapan terima kasih yang tak terhingga untuk Yayasan Hadji Kalla karena sudah bertahun-tahun memberikan bantuan kepada pondok kami ini. Jika kemudian ada perubahan skema bantuan produktif seperti sekarang ini justru adalah kabar gembira untuk kami. Saya dan para pembina yang ada di sini memang sudah lama ingin membuat toko atau minimarket yang bisa dikelola secara mandiri oleh para santri di sini. Jadi mereka tidak perlu lagi keluar untuk membeli keperluan, cukup di sini dan uangnya bisa terus berputar dipakai untuk keperluan operasional pondok pesantren."





H. M. Nawasi, Wakil Ketua Pengurus Masjid Nurussalikin Bukaka, Bone :

"Kami turut mengapresiasi bantuan produktif dari Yayasan Hadji Kalla. Bantuan ini dapat menjadi stimulus yang kuat untuk para pengurus dalam menciptakan usaha mandiri yang dikelola langsung oleh pengurus, dengan harapan bahwa masjid bukan hanya menjadi rumah ibadah, namun menjadi pusat kegiatan warga untuk bisa terus memakmurkan masjid."



**LAPORAN AKHIR PROGRAM
TAHSIN 2021**

HIGHLIGHT

| Rencana | Waktu Pelaksanaan | Realisasi |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Juni – November 2021 |  | Juni – November 2021 |
| | Lokasi | |
| Makassar, Gowa, dan Maros |  | Makassar, Gowa, dan Maros |
| | Budget | |
| Rp. 345.000.000,- |  | Rp. 345.000.000,- |
| | Output | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan 25 titik terpilih di Makassar, Gowa, dan Maros. 2. Pelaksanaan keg Tahsin di 25 titik 2X/pekan dengan peserta minimal 15 orang. 3. Pendampingan min 1 kader terpilih untuk menjadi guru tahsin selanjutnya dan pemilihan sumber dana baru. 4. Pemberian modal usaha dan pendampingan kepada 5 kelompok tahsin lama. |  | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksana kegiatan tahsin 2 kali/pekan dengan jumlah peserta 403 orang dewasa. 2. Terdampingi 25 kader pembina tahsin baru dan sumber dana baru lainnya seperti iuran kader. 3. Telah terlaksana pembagian ke 5 kelompok usaha. |
| | Outcome | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Menambah jumlah muslim dewasa yang mampu membaca Al Qur'an sesuai standar Kemenag. 2. Menambah kader guru mengaji. 3. Titik Tahsin mandiri dalam pembiayaan operasionalnya. |  | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada 403 orang dewasa yang mampu membaca Al Quran di berbagai level sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing (Iqro 175, Dirosa 49, Al Quran 197 orang). 2. Ada 25 kader guru mengaji baru. 3. Dari 5 kelompok binaan usaha ada 2 kelompok yang sudah mandiri secara ekonomi. |

Latar Belakang dan Issue

Program Tahsin (baca quran Dewasa) merupakan program lanjutan tahun sebelumnya, pada tahun 2021 program tersebut tetap dilaksanakan mengingat jumlah persentase masyarakat Makassar (data BPS) yang buta aksara Al Quran (membaca dan menulis) usia di atas 15 tahun untuk laki-laki 35,19% dan untuk perempuan 37,74%. Selain itu, program yang sudah dilaksanakan mulai tahun 2019 agar semakin banyak masyarakat yang bisa membaca Al Quran.

Target Program

Pelatihan Tahsin di 25 titik terpilih dengan jumlah peserta 375 orang di Kota Makassar, Gowa, dan Maros, pemberdayaan 25 orang guru mengaji, dan pendampingan ekonomi 5 titik lama untuk mandiri.

Implementasi Program

Bantuan ini mulai dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan November 2021 dengan lokasi implementasi di Kota Makassar, Maros, dan Gowa yang dilaksanakan dengan menggandeng salah satu mitra LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI). Pelaksanaan program tahsin di beberapa lokasi ditentukan dengan memperhatikan lokasi lingkungan tersebut dengan melakukan pemilihan berdasarkan beberapa kriteria yaitu antara lain lingkungan yang banyak dhuafa, lingkungan yang rawan kriminal, lingkungan yang belum ada kegiatan tahsin, lingkungan yang masyarakatnya masih banyak belum mengenal Al Quran, dan lingkungan yang membutuhkan pembinaan keagamaan (dalam hal ini belajar membaca Al Quran).

Pencapaian Program di Tahun 2021

Total bantuan yang diberikan untuk program Tahsin 2021 adalah sebesar Rp. 345.000.000,- atau terpakai 100% dari total budget yang direncanakan. Untuk tahun 2021, rencana jumlah bantuan yang diberikan kepada penerima manfaat sebanyak 375 orang ditambah 25 pengajar dan 1 orang fasilitator. Program tahsin memberikan hasil yang cukup signifikan di mana antusias masyarakat bertambah dengan output peserta sebanyak 403 orang. Di samping bantuan pembinaan baca quran dewasa, program ini juga memberikan bantuan produktif kepada 5 titik Tahsin lama tahun 2020. Dari hasil laporan perkembangan usaha kelompok tersebut dapat dilihat bahwa dari bulan Juli – Oktober 2021 terdapat 2 kelompok usaha yang berhasil meningkatkan modal usaha yang diberikan dan mulai menyisihkan pendapatan usaha untuk kemandirian titik Tahsin, sedangkan 3 titik lainnya masih berusaha untuk meningkatkan omzet dan labanya. Outcome program tercapai dengan baik yaitu selain meningkatkan jumlah orang dewasa yang mampu membaca Al Quran, juga menambah jumlah guru baru dan memberikan insentif tambahan untuk guru pengajar di masing-masing titik.

Evaluasi

- Pencapaian Program Tahsin 2021 secara umum telah tercapai dengan telah terlaksananya pelatihan sehingga ada 403 orang dewasa yang mampu membaca Al Qur'an di berbagai level sesuai dgn tingkat kemampuan masing-masing.
- Mengacu hasil evaluasi di atas, dan mengingat antusias peserta serta manfaat jangka panjang dan penerima manfaat yang lebih luas, direkomendasikan agar program Tahsin tetap dilaksanakan di tahun 2022.

FOTO KEGIATAN

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pembelajaran Tahsin</p>  | <p>Pembelajaran Tahsin</p>  |
| <p>Kota Makassar</p> | <p>Kabupaten Gowa</p> |
| <p>Pembelajaran Tahsin</p>  | <p>Pemberian bantuan usaha produktif</p>  |
| <p>Kabupaten Maros</p> | <p>5 titik Tahsin 2020, Kota Makassar</p> |

TESTIMONI



Muliwati Mahyudin (Pembina, Jalan Permata Hijau Makassar) :

“Saya selaku pembina Tahsin mengucapkan terima kasih, yang ditujukan untuk wadah belajar mengaji orang dewasa. Betapa bermanfaatnya program ini. Terbukti di kelompok yang saya bina ibu-ibunya benar benar belajar dari awal makharijul huruf hijaiyyah. Dan alhamdulillah setelah 6 bulan program ini berjalan, progres kemampuan ibu-ibu mengenali huruf dan penyebutannya semakin membaik jika dibandingkan dengan pertemuan perdana. Ternyata masih banyak orang dewasa yang sangat membutuhkan program ini.”

Tuti Indra Wati (Peserta, Kel. Tello Baru, Kec. Manggala, Kota Makassar) :

“Saya sangat bersyukur dipertemukan dengan ustadzah dan dikumpulkan dengan orang-orang dalam kelompok pengajian ini. Dengan adanya program Tahsin ini, saya merasa senang dan sangat termotivasi untuk terus membaca Al Quran. Selama ini saya belum pernah khatam Al Quran. Namun dengan adanya pertemuan rutin pengajian ini, Alhamdulillah saya sudah khatam 2 kali. Terima kasih, semoga Allah SWT membalas semua amal ibadah dan melipatgandakan pahala kita semua. Aamiinn.”



**LAPORAN AKHIR PROGRAM
PEMBINAAN TPQ PELOSOK 2021**

HIGHLIGHT

| Rencana | Waktu Pelaksanaan | Realisasi |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mei – November 2021 |  | Juni – November 2021 |
| | Lokasi | |
| Bone, Wajo, Pangkep, Enrekang, Gowa, Bulukumba, dan Jeneponto |  | Bone, Wajo, Luwu Timur, Enrekang, Barru, Bulukumba, dan Jeneponto |
| | Budget | |
| Rp. 265.800.000,- |  | Rp. 265.800.000,- |
| | Output | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan 12 titik terpilih pelaksanaan TPQ. 2. Pelaksanaan kegiatan mengaji dengan peserta min 15 anak (180 anak) selama 3X/pekan. 3. Pendampingan 1 kader lokal dan pemilihan sumber dana baru |  | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksana kegiatan mengaji dengan jumlah peserta 224 orang santri. 2. Pendampingan 1 kader lokal di 12 titik dan pemilihan sumber dana baru. |
| | Outcome | |
| Dengan terbentuknya TPQ di wilayah pelosok diharapkan agar anak-anak binaan program YHK dapat membaca Al Qur'an dengan tajwid yang benar dan mampu memberikan penghasilan tambahan bagi 12 guru mengaji di pelosok. |  | Seluruh peserta TPQ meningkat kemampuan bacaannya selevel lebih tinggi di berbagai tingkat bacaan mulai dari Iqro 1-juz 30 Al Quran dan telah diberikan penghasilan tambahan bagi 12 guru pengajar. |

Latar Belakang dan Issue

Program Pembinaan TPQ Pelosok merupakan lanjutan dari Program TK/TPA pada beberapa tahun sebelumnya. Namun di tahun 2021, dilakukan perubahan scope program yaitu: Bantuan dialihkan dari bantuan tunai menjadi bantuan pelatihan/pembinaan, bantuan ditujukan untuk pembinaan anak santri bukan lagi hanya semata untuk gaji pengajar TPQ, dan bantuan dialokasikan untuk wilayah pelosok di luar Makassar.

Target Program

Pembentukan dan pendampingan operasional TPQ yang tersebar di desa-desa terpencil di kabupaten Bone, Wajo, Pangkep, Enrekang, Gowa, Bulukumba, dan Jeneponto di Provinsi Sulawesi Selatan.

Implementasi Program

Program mulai dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan November 2021 bersama mitra LAZNAS. Titik TPQ ditentukan dengan memperhatikan lokasi lingkungan tersebut dengan melakukan pemilihan berdasarkan beberapa kriteria yaitu: lokasi penerima manfaat belum ada TPQ tetap (Desa atau Dusun), adanya anak-anak yang siap menerima pelajaran Al Quran (fii sabilillah), dan potensi jumlah peserta dalam satu lokasi minimal 15 orang. Rencana lokasi awal implementasi di Bone, Wajo, Pangkep, Enrekang, Gowa, Bulukumba, dan Jeneponto. Namun bidang Keislaman mendapatkan data terbaru mengenai persentase jumlah anak yang menjadi santri TPQ di beberapa kabupaten yang masih rendah yaitu di Wajo, Luwu Timur, dan Barru, sehingga 2 kabupaten awal diganti dengan kabupaten yang baru.

Pencapaian Program di Tahun 2021

Total bantuan yang diberikan untuk program Pembinaan TPQ Pelosok 2021 adalah sebesar Rp. 265.800.000,- atau terpakai 100% dari total budget yang direncanakan. Untuk tahun 2021, rencana jumlah bantuan yang diberikan kepada Penerima manfaat sebanyak 180 orang ditambah 12 orang pengajar tahsin dan 5 orang fasilitator program. Program pembinaan TPQ Pelosok memberikan hasil yang cukup signifikan di mana antusias anak-anak bertambah dengan output peserta menjadi sebanyak 224 orang. Outcome program tercapai dengan baik yaitu selain meningkatkan jumlah orang anak yang mampu membaca Al Quran, menambah jumlah guru baru dan memberikan insentif tambahan untuk guru pengajar di masing-masing titik.

Evaluasi

- Pencapaian Program Pembinaan TPQ Pelosok 2021 secara umum telah tercapai dengan terlaksananya pelatihan sehingga ada 224 anak yang mampu membaca Al Quran di berbagai level sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing.
- Mengacu hasil evaluasi di atas, dan mengingat antusias peserta serta manfaat jangka panjang dan penerima manfaat yang lebih luas, direkomendasikan agar program Pembinaan TPQ Pelosok tetap dilaksanakan di tahun 2022 dengan menambah sebaran wilayah di Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

FOTO KEGIATAN

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengaji</p>  <p>TPQ Taufik Baru, Wajo</p> | <p>Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengaji</p>  <p>TPQ Rahmatullah, Enrekang</p> |
| <p>Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengaji</p>  <p>TPQ Nurul Iman, Jeneponto</p> | <p>Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengaji</p>  <p>TPQ Al Muhaimin, Bone</p> |

TESTIMONI



Ibu Rahma 36 tahun (Pembina TPQ Al-Ganiyyul Amiin, Barru) :

" Alhamdulillah saya ucapkan banyak terima kasih kepada Yayasan Hadji Kalla karena sudah memberikan perhatian kepada TPQ kami. Semoga Yayasan Hadji Kalla semakin sukses dan jaya. Aamiin."






Azizah Fitriani, (Murid belajar TPQ Islamiyah, Bulukumba) :

"Saya senang belajar di sini karena para guru sangat baik dan menyenangkan. Saya selalu ingin datang setiap hari untuk ikut mengaji dan menghafal."



**LAPORAN AKHIR PROGRAM
PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ASNAF 2021**

HIGHLIGHT

| Rencana | Waktu Pelaksanaan | Realisasi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Januari – September 2021 |  | Januari – Desember 2021 |
| | Lokasi | |
| Sulawesi Selatan |  | Sulawesi Selatan |
| | Budget | |
| Rp. 209.650.000,- |  | Rp. 152.400.000,- |
| | Output | |
| 1. Seleksi Muallaf 2. Pendampingan Pemahaman Keislaman 3. Bantuan Tunai Bulanan Santri Dhuafa 4. Pemberian Bantuan Produktif. |  | 1. Terpilih 20 orang muallaf untuk mengikuti program. 2. Terlaksana Pendampingan Pemahaman Keislaman Muallaf 3 kali/pekan 3. Terkirim bantuan dana santri selama 6 bulan. 4. Terlaksana Pemberian bantuan produktif berupa modal pembentukan usaha laundry. |
| | Outcome | |
| 1. Komunitas asnaf mampu meneruskan program pendidikan dhuafa secara mandiri. 2. Asnaf kategori muallaf mengetahui dasar-dasar aturan agama Islam dan mampu mempraktekkan ibadah-ibadah wajib |  | 1. Komunitas asnaf mampu meneruskan program pendidikan dhuafa secara mandiri. 2. Asnaf kategori muallaf mengetahui dasar-dasar aturan agama Islam dan mampu mempraktekkan ibadah-ibadah wajib |

Latar Belakang dan Issue

Hasil Penelitian Litbang Agama Makassar (20 Juli 2020) orang-orang yang menjadi muallaf, hanya 10% karena merasa mendapat hidayah, 10% proses belajar, dan 20% lainnya, karena berasal dari keturunan Islam. Tetapi, yang lebih banyak, yakni 60% menjadi muallaf, karena perkawinan. Dan inilah yang biasanya mengalami masa-masa kegamangan. Program lainnya adalah bantuan Komunitas Qalbun Salim yang mengumpulkan anak-anak dhuafa dari pedalaman Flores untuk disekolahkan di pesantren di Sulsel agar terlindungi akidah dan pendidikannya.

Target Program

Pemberian bantuan tunai 12 santri dan bantuan produktif untuk asnaf miskin Qalbun Salim dan pelatihan pengetahuan dasar-dasar aturan agama Islam dan praktek ibadah untuk asnaf muallaf.

Implementasi Program

Program bantuan asnaf dhuafa Qalbun Salim dilaksanakan mulai bulan Januari – Juli 2021, dengan pemberian bantuan tunai selama 6 bulan dan bantuan produktif di bulan Juli 2021. Sedangkan untuk program pembinaan muallaf yang dijadwalkan pada bulan Juli – September 2021 harus mundur karena perbaikan sistem aplikasi dan revisi proposal dari implementor sehingga baru dapat terlaksana pada bulan Oktober – Desember 2021. Untuk komunitas Qalbun Salim, pemberian bantuan tunai untuk biaya semester santrinya sudah dilakukan sejak tahun 2019 sehingga tahun 2021 ini lembaga tersebut dimandirikan agar mereka mampu membiayai biaya pendidikan anak-anak binaan mereka. Untuk itu tahun ini selain bantuan tunai, juga diberikan bantuan dana tunai sebagai modal untuk usaha produktifnya berupa Usaha Laundry rumahan. Pendampingan bisnis juga diberikan ke pengurus lembaga tersebut sehingga usaha yang dibangun betul-betul mampu menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan membiayai santri dhuafa mereka.

Pencapaian Program di Tahun 2021

Total bantuan yang diberikan untuk Program Pemberdayaan Komunitas Asnaf adalah sebesar Rp. 152.400.000,- atau hanya 73% dari total budget yang direncanakan yakni Rp. 209.650.000,-. Tidak terserapnya budget program secara keseluruhan disebabkan adanya efisiensi yang dilakukan dalam hal menurunkan unit cost yaitu biaya konsumsi muallaf yang diganti dengan biaya transportasi sesuai kebutuhan peserta berdasarkan hasil survei lanjutan.

Evaluasi

- Pencapaian Program Pemberdayaan Komunitas Asnaf 2021 secara umum telah tercapai di mana untuk asnaf dhuafa Qalbun Salim, mereka sudah mampu membiayai komunitas mereka meskipun belum dapat memenuhi keseluruhan biaya. Sedangkan untuk outcome asnaf muallaf telah tercapai berupa pemahaman akidah dasar dari peserta muallaf yang dibina.
- Mengacu hasil evaluasi di atas, direkomendasikan agar program asnaf muallaf tetap dilaksanakan dengan menambah bantuan berupa bantuan produktif.

FOTO KEGIATAN

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pembukaan Kegiatan Pemberdayaan Muallaf</p>  <p>Desa Mandiri, Kab Luwu</p> | <p>Pembagian Paket Muallaf (Mukena, Sajadah, Buku Agama, dll.)</p>  <p>Desa Mandiri, Kab Luwu</p> |
| <p>Pendidikan Keislaman Muallaf</p>  <p>Desa Mandiri, Kab Luwu</p> | <p>Pembelian Bantuan Usaha Produktif</p>  <p>Usaha Laundry Jl. Dg Tata 1, Makassar</p> |

TESTIMONI

Sutawar, (Pengurus Baznas Kab. Luwu)



“Data muallaf yang ada di Luwu Timur tercatat lebih dari 1.000 orang. Semoga ke depannya pemberdayaan muallaf tetap berlanjut di tahun berikutnya, karena selama ini banyak data yang masuk Islam namun hanya sekedar bersyahadat tanpa ada program pendampingan. Saya secara pribadi dan lembaga menyampaikan rasa hormat dan bersyukur, mengucapkan terima kasih kepada jajaran Yayasan Hadji Kalla.”

Bunda Tulas (Peserta Binaan dan Ketua Lembaga Muallaf Desa Mandiri)

“Saya berharap supaya muallaf bisa konsisten untuk belajar, salah satu faktor penyemangat adalah ekonomi. Jadi ke depannya ada rumah singgah yang bukan hanya belajar tetapi dilaksanakan juga pembinaan ekonomi supaya mereka bisa serius belajar agama dan konsisten untuk belajar tanpa harus khawatir permasalahan ekonomi. Terima kasih atas bantuan Yayasan Kalla kepada kami.”



**LAPORAN AKHIR PROGRAM
AL MARKAZ BERSIH 2021**

HIGHLIGHT

| Rencana | Waktu Pelaksanaan | Realisasi |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Januari – Desember 2021 |  | Januari – Desember 2021 |
| | Lokasi | |
| Makassar |  | Makassar |
| | Budget | |
| Rp. 523.599.996,- |  | Rp. 508.792.414,- |
| | Output | |
| 1. Kontraktor pelaksana jasa kebersihan melaksanakan jasa kebersihan sesuai dengan perjanjian kerjasama selama 1 tahun. 2. Pembayaran biaya jasa bulanan |  | 1. Kebersihan Masjid selama 1 tahun terjaga dan terlaksana. 2. Pembayaran biaya jasa selama 1 tahun terlaksana. |
| | Outcome | |
| Kebersihan masjid dan lingkungannya selalu terjaga. |  | Kebersihan masjid tidak sesuai dengan rencana awal karena terjadinya pengurangan manpower (MP) dampak covid-19. Total dari 14 menjadi 10 MP dengan wilayah tanggung jawab kebersihan semua area masjid. |

Latar Belakang dan Issue

Program Kebersihan Al Makaz merupakan salah satu program rutin dari Bidang Keislaman Yayasan Hadji Kalla (YHK) dengan memberikan bantuan biaya operasional untuk kebersihan masjid. Hal ini didasarkan karena Masjid Al Markaz membutuhkan tenaga profesional untuk persoalan kebersihannya dengan pertimbangan jumlah pengunjung yang tinggi dan luasnya area masjid serta menjadi salah satu pusat dakwah dan kegiatan keagamaan di Kota Makassar.

Target Program

Pembersihan mesjid Al Markaz Al Islami dan lingkungannya selama 1 tahun.

Implememtasi Program

Program dimulai dari bulan Januari sampai dengan Desember 2021 di Masjid Al Markaz Islami Makassar dan masih menggunakan vendor yang sama dengan tahun 2020 yaitu PT. ISS Indonesia. Kesepakatan alokasi biaya dan vendor antara 3 (tiga) pihak yaitu Yayasan Hadji Kalla selaku donatur, PT. ISS Indonesia selaku vendor pelaksana dan Yayasan Islamic Center Al Markaz Al Islami selaku penerima manfaat. Pembebanan biaya jasa dari vendor dibagi kepada 3 (tiga) pihak yaitu Yayasan Hadji Kalla, Amanah Finance dan Masjid Al Markaz. Jumlah manpower pada bulan Januari dan Februari 2021 sebanyak 14 orang masih mengikut jumlah manpower pada tahun 2020. Pada bulan Maret 2021, terjadi perubahan manpower akibat ketidakanggupan pihak Amanah untuk membayar sesuai jumlah yang disepakati. Sehingga dilakukan pengurangan manpower sebanyak 3 (tiga) orang dari 14 (empat belas) orang menjadi 11 (sebelas) orang. Pada Bulan Oktober 2021 dilakukan lagi pengurangan manpower sebanyak 1 (satu) orang dari 11 (sebelas) orang menjadi 10 (sepuluh) orang.

Pencapaian Program di Tahun 2021

Total bantuan yang diberikan untuk Program Al Markaz Bersih 2021 adalah sebesar Rp. 508.792.414,- atau hanya 97% dari total budget yang direncanakan yakni Rp 523.599.996,-. Tidak terserapnya budget program secara keseluruhan disebabkan adanya efisiensi yang dilakukan dalam hal menurunkan unit cost yaitu biaya konsumsi muallaf yang diganti dengan biaya transportasi sesuai kebutuhan peserta berdasarkan hasil survei lanjutan.

Evaluasi

- Pencapaian Program Al Markaz Bersih 2021 secara umum telah tercapai namun tidak maksimal khususnya dalam hal kebersihan masjid dan lingkungannya yang belum dapat terjaga sesuai harapan karena kondisi manpower yang sangat minim.
- Mengacu hasil evaluasi di atas serta belum adanya kemampuan pihak Masjid Al Markaz untuk membiaya jasa kebersihan masjid, maka direkomendasikan agar di tahun 2022 program tetap dilaksanakan dengan menambah manpower menjadi 11 orang.

FOTO KEGIATAN

| Kegiatan | Lokasi | Foto |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Pembersihan area masjid Al Markaz | Area Hall Masjid Makassar |  |
| Pembersihan area masjid Al Markaz | Area Toilet Masjid, Makassar |  |
| Pembersihan area masjid Al Markaz | Area Pekarangan Masjid, Makassar |  |

TESTIMONI



Ibu Nari (Karyawan Al Markaz) :

“Kami senang dengan teman-teman ISS karena pekerjaannya rapi dan bersih, petugas ISS ramah dan sopan terhadap jamaah, pakaiannya rapih dan suka menyapa sehingga kami merasa nyaman untuk beribadah di masjid Al Markaz.”






Abd. Azis (Jamaah Al Markaz) :

“Alhamdulillah kondisi kebersihan masjid sudah cukup terjaga, petugas kebersihan selalu standby di sekitar lokasi kerjanya. Dan kami sudah merasa nyaman dalam beribadah. Semoga terus seperti ini.”



LAPORAN AKHIR PROGRAM PEMASANGAN SOUNDSYSTEM

HIGHLIGHT

| Rencana | Waktu Pelaksanaan | Realisasi |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Juni – November 2021 |  | Juni – November 2021 |
| | Lokasi | |
| Sulsel, Sulbar, Sulteng, Sultra |  | Sulsel, Sulbar, Sulteng, Sultra |
| | Budget | |
| Rp. 328.227.754,- |  | Rp. 313.617.348,- |
| | Output | |
| Pemasangan Soundsystem di 90 masjid terpilih |  | Pemasangan Soundsystem di 90 masjid terpilih terlaksana |
| | Outcome | |
| Jamaah masjid mampu mendengar bacaan shalat dan ceramah dengan jelas dan jernih. |  | Jamaah masjid mampu mendengar bacaan shalat dan ceramah dengan jelas dan jernih |

Latar belakang dan issue

Kebutuhan masyarakat dan jamaah masjid atas penguat suara di masjid cukup tinggi di wilayah kerja YHK. Hal ini berdasarkan hasil survei internal tim teknis soundsystem Yayasan Hadji Kalla di mana masih banyak masjid-masjid yang memasukkan proposal permintaan soundsystem melalui media YHK. Sebagian besar masjid-masjid yang memasukkan proposal adalah masjid yang memiliki akses lokasi yang sulit atau terpencil dan kas masjid yang kecil.

Target Program

Pemberian bantuan soundsystem kepada 90 masjid terpilih.

Implementasi Program

Pemasangan soundsystem dilaksanakan mulai bulan Juni sampai dengan November 2021. Berbeda dengan tahun sebelumnya, yang hanya diimplementasikan di wilayah Sulawesi Selatan, maka implementasi program tahun ini ditambah wilayah Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Selain itu, hal baru di tahun 2021 juga adalah adanya proses serah terima bantuan secara simbolis kepada pejabat pemerintah setempat (Wakil Bupati Polman) dan Ketua Dewan Masjid Indonesia di beberapa kabupaten pemasangan. Setiap bulan bantuan diberikan kepada 15 (lima) masjid terpilih sesuai kriteria yang ditentukan dengan proses pemasangan berdasarkan wilayah/cluster/kabupaten yang berdekatan sehingga waktu yang digunakan dan biaya transportasi yang dikeluarkan dapat diefisienkan.

Pencapaian Program di Tahun 2021

Jumlah masjid penerima manfaat yang terbantu pada tahun 2021 sebanyak 90 masjid dengan sebaran Provinsi Sulawesi Selatan (45 masjid), Sulawesi Barat (15 masjid), Sulawesi Tengah (15 masjid) dan Sulawesi Tenggara (15 masjid). Total bantuan yang diberikan untuk program Al Markaz Bersih 2021 adalah sebesar Rp. 313.617.418,- atau terpakai 95% dari total budget yang direncanakan sebesar Rp. 328.227.754,-. Tidak terserapnya budget program secara keseluruhan disebabkan adanya efisiensi yang dilakukan dalam hal menurunkan unit cost.

Evaluasi

- Pencapaian Program Pemasangan Soundsystem secara umum telah tercapai dengan telah terlaksananya pemasangan sesuai kriteria penerima manfaat, jumlah dan lokasi/wilayah.
- Mengacu hasil evaluasi di atas, dan mengingat masih adanya lokasi kabupaten yang belum pernah diimplementasikan program bantuan soundsystem maka direkomendasikan agar program tetap dilaksanakan di tahun 2022 dengan menyasar wilayah Kabupaten yang lebih luas dan belum pernah mendapat bantuan.

FOTO KEGIATAN

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pemasangan Soundsystem</p>  | <p>Pemasangan Soundsystem</p>  |
| <p>Masjid Sairussalikin, Polman, Sulbar</p> | <p>Masjid Al Awwabin, Palu, Sulteng</p> |
| <p>Pemasangan Soundsystem</p>  | <p>Pemasangan Soundsystem</p>  |
| <p>Masjid Syaikh Al Magathy, Jeneponto, Sulsel</p> | <p>Masjid Al Munawwarah, Kolaka Timur, Sultra</p> |

TESTIMONI

Mustakim (Pengurus Masjid Al Munawwarah, Kota Palu) :

“Terima kasih kepada Yayasan Hadji Kalla atas bantuan soundsystem. Selama ini soundsystem di dalam ruangan masjid kami suaranya sangat tidak jelas setelah bantuan soundsystem dari Yayasan Hadji Kalla terpasang suara didalam ruangan sudah sangat jelas”. (Jl. Sungai Kinore, Kel. Ujuno, Kec. Palu, Kota Palu, Sulawesi Tenggara)








H. Mustakim (Pengurus Masjid Darul Ihsan, Kab. Sinjai) :

“Terima kasih kepada Yayasan Kalla atas bantuan soundsystem 1 set untuk masjid kami. Semoga Yayasan Hadji Kalla dan Kalla Group sukses baik dalam usaha yang dijalankan dan program bantuan sosialnya.” (Jl. Poros Sinjai Bulukumba, Desa Salohe, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai, Sulawesi Selatan)

LAPORAN AKHIR PROGRAM PELATIHAN PERAWATAN SOUNDSYSTEM 2021

HIGHLIGHT

| Rencana | Waktu Pelaksanaan | Realisasi |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agustus – Nopember 2021 |  | Juni - Oktober 2021 |
| | Lokasi | |
| Sulsel, Sulbar, Sulteng, dan Sultra |  | Sulsel, Sultra, Sulteng, dan Sulbar |
| | Budget | |
| Rp. 37.920.000,- |  | Rp. 19.566.000,- |
| | Output | |
| Pelaksanaan 4 kali pelatihan perawatan soundsystem di 4 kota terpilih |  | 108 pengurus masjid di kota Parepare, Polman, Palu, dan Kolaka Utara ikut pelatihan perawatan soundsystem |
| | Outcome | |
| Pengurus masjid dapat merawat dan memperbaiki soundsystem masjid secara mandiri. |  | Pengurus masjid dapat merawat dan memperbaiki soundsystem masjid secara mandiri. |

Latar belakang dan issue

Sejalan dengan program Pemasangan Soundsystem dari Yayasan Hadji Kalla yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2015 dengan jumlah pemasangan 1.756 unit sampai dengan tahun 2021, maka Bidang Keislaman merasa perlu untuk melaksanakan program Pelatihan Perawatan Soundsystem mengingat masih ada 9 (sembilan) wilayah/kabupaten di Sulawesi Selatan yang sudah dipasang soundsystem tapi belum pernah diadakan pelatihan teknis sebelumnya serta memperhatikan masalah lanjutan yang ada di lapangan bahwa sebagian besar pengurus masjid tidak memiliki kemampuan dasar untuk memperbaiki soundsystem jika terjadi masalah teknis.

Target Program

Pelatihan cara merawat dan memperbaiki soundsystem masjid untuk 120 orang pengurus masjid.

Implementasi Program

Jadwal pelaksanaan program yang seharusnya mulai bulan Agustus – Nopember 2021, dimajukan lebih awal mulai bulan Juni – Oktober 2021. Hal ini dilakukan untuk mengikuti dan dilakukan bersamaan program pemasangan soundsystem guna meminimalkan biaya dan waktu perjalanan. Implementasi program dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali yaitu di Kabupaten Polman, Kolaka Utara, Palu, dan Pare-pare. Pada tahun ini, ada satu hal baru dan tambahan yaitu kegiatan pelatihan dihadiri oleh pejabat pemerintahan dan ketua organisasi keagamaan di daerah, misalnya di Kabupaten Polman dihadiri oleh Wakil Bupati Polman dan di daerah lainnya dihadiri oleh ketua DMI dan Kepala KUA.

Pencapaian Program di Tahun 2021

Total bantuan yang diberikan untuk Pelatihan Perawatan Soundsystem 2021 adalah sebesar Rp.19.566.000,- atau hanya 52% dari total budget yang direncanakan yakni Rp. 37.920.000,-.

Tidak terserapnya budget program secara keseluruhan disebabkan adanya efisiensi yang dilakukan dalam hal menurunkan unit cost. Pelatihan perawatan soundsystem tahun 2021 diberikan kepada 108 orang peserta dari target 120 orang. Tidak tercapainya jumlah peserta karena banyak yang berhalangan dan kurang maksimalnya pihak panitia untuk mengingatkan kembali para peserta.

Evaluasi

- Pencapaian Program Pelatihan Perawatan Soundsystem 2021 secara umum telah tercapai dengan telah terlaksananya pelatihan sebanyak 4 (empat) kali di 4 (empat) provinsi.
- Dengan bantuan pelatihan teknis soundsystem tersebut, berdasarkan hasil survei secara sampling kepada peserta pelatihan di 4 (empat) lokasi, ditemukan bahwa pengurus masjid mampu memperbaiki hal-hal teknis kecil dan melakukan perawatan soundsystem secara mandiri.
- Mengacu hasil evaluasi di atas, direkomendasikan agar program Pelatihan Perawatan Soundsystem tetap dilaksanakan di tahun 2022 dengan melakukan penyesuaian jadwal atau dimasukkan dalam program pemasangan Soundsystem.

FOTO KEGIATAN

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pelatihan Perawatan Soundsystem Batch 1</p>  <p>Aula kantor KUA Wonomulyo, Polman, Sulbar</p> | <p>Pelatihan Perawatan Soundsystem Batch 3</p>  <p>Aula Rektorat Unismuh, Palu, Sulteng</p> |
| <p>Pelatihan Perawatan Soundsystem Batch 2</p>  <p>Masjid Nurul Istiqamah, Kec. Kodeoha, Kolaka Utara, Sultra</p> | <p>Pelatihan Perawatan Soundsystem Batch 4</p>  <p>Masjid Nugraha, Kec Baccuki Barat, Pare-Pare, Sulsel</p> |

TESTIMONI



HM. Natsir Rahmat (Wakil Bupati Polewali Mandar, Sulbar)

“Atas nama pemerintah Kabupaten Polewali Mandar kami ucapkan apresiasi dan terima kasih kepada pihak Yayasan Hadji Kalla atas program pelatihan yang diselenggarakan hari ini, kami senang dengan adanya pelatihan ini dan juga bantuan soundsystem masjid-masjid kita di sini, sekali lagi terima kasih.”






Ismail (Pengurus Masjid Nurul Hidayah, Kab Kolaka Utara, Sultra)

“Terima kasih kepada Yayasan Hadji Kalla untuk semua ilmu yang telah diberikan kepada kami, mudah-mudahan kegiatan pelatihan perawatan soundsystem masjid ini bisa berlanjut ke daerah lain.”



**LAPORAN AKHIR PROGRAM
RADIO AL MARKAZ 2021**

HIGHLIGHT

| Rencana | Waktu Pelaksanaan | Realisasi |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Januari – Desember 2021 |  | Januari – Desember 2021 |
| | Lokasi | |
| Makassar |  | Makassar |
| | Budget | |
| Rp. 149.550.000,- |  | Rp. 143.105.000,- |
| | Output | |
| 1. Dana bantuan tersalurkan. 2. Penyiaran program keislaman: - Talk Show 8X/bulan=72X - Program Sehat Islami 30X/bulan =270X - Program Hijrah Story 4X/bulan=36 X |  | 1. Dana bantuan gaji telah tersalurkan tiap bulan selama 12 bulan. 2. Penyiaran program keislaman terlaksana 9 bulan : - Talk Show = 71 kali - Sehat Islami = 258 kali - Hijrah Story = 19 kali |
| | Outcome | |
| Operasional radio dapat berjalan dan masyarakat pendengar radio mendapatkan pembelajaran keislaman yang rutin dan berkualitas |  | Operasional radio dapat berjalan dan masyarakat pendengar radio mendapatkan pembelajaran keislaman yang rutin |

Latar belakang dan issue

Radio Al Markaz Al Islami merupakan salah satu radio yang turut meramaikan pasar stasiun radio yang terdapat di kota Makassar dan sekitarnya. Kalau dibandingkan dengan siaran radio lain khususnya yang berada di gelombang FM, radio ini mempunyai scope yang jelas yaitu kaum Muslim. Untuk mendukung penyebaran ajaran agama Islam di semua lini kehidupan, Yayasan Hadji Kalla turut berpartisipasi akan hal tersebut dengan mendorong Radio Al Markaz dalam menjalankan program-program siarannya.

Target Program

Bantuan langsung untuk biaya program dakwah Islam dan operasional di radio Al-Markaz di tahun 2021.

Implementasi Program

Pada tahun 2021 Yayasan Hadji Kalla memberikan bantuan operasional gaji selama 12 (dua belas) bulan dari Januari – Desember 2021 untuk 6 orang pengelola dan bantuan biaya program siaran selama 9 (sembilan) bulan dari Maret – Nopember 2021 untuk Radio Al Markaz di Makassar. Program yang dibuat antara lain adalah Talk Show keagamaan, Program Sehat Islami, dan Sukses Hijrah Story.

Pencapaian Program di Tahun 2021

Total bantuan yang diberikan untuk program Dakwah Radio Al Markaz tahun 2021 adalah sebesar Rp. 143.105.000,- atau hanya 96% dari total budget yang direncanakan yakni Rp. 149.550.000,-. Tidak terserapnya budget program secara keseluruhan disebabkan tidak telaksananya beberapa siaran program. Pemberian bantuan setiap bulannya disesuaikan dengan jumlah program yang telah dilaksanakan. Dan untuk tahun 2021, program tersebut adalah Program Sukses Hijrah Story 19 (Sembilan belas) program, Satu Jam Meraih Takwa 71 (tujuh puluh satu) program dan Sehat Islami 258 (dua ratus lima puluh delapan) program. Sejak kondisi pandemi, pihak pengelola sudah mulai menambahkan siarannya via media streaming dan media sosial.

Evaluasi

- Pencapaian Program Dakwah Radio Al Markaz tahun 2021 secara umum telah tercapai dengan telah tersalurkannya bantuan operasional dan program Radio Al Markaz.
- Outcome program tercapai di mana operasional radio dapat berjalan dan masyarakat pendengar radio mendapatkan pembelajaran keislaman yang rutin.
- Mengacu hasil evaluasi di atas, direkomendasikan agar bantuan kepada Radio Al Markaz tetap diberikan di tahun 2022 dengan memberikan beberapa masukan kepada pihak pengelola untuk menambah channel siaran dalam bentuk *live streaming* atau via media social.

FOTO KEGIATAN

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Program Hijrah Story</p>  <p>Makassar</p> | <p>Talk Show Satu Jam Meraih Takwa</p>  <p>Makassar</p> |
| <p>Talk Show Satu Jam Meraih Takwa</p>  <p>Makassar</p> | <p>Program Sehat Islami</p>  <p>Makassar</p> |

TESTIMONI








Saya Ira Sri Wahyuni Hamka biasa disapa Ima, kesaharian saya sebagai seorang mahasiswa di salah satu Universitas swasta di Kota Makassar yaitu Universitas Muslim Indonesia, mengambil Jurusan Ilmu Komunikasi. Sebagai seorang mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi saya merasa memiliki tanggung jawab untuk mengetahui setiap media yang ada saat ini yaitu salah satunya radio.

Saat ini saya sering mendengar Radio Almarkaz frekuensi 99,6 yang lebih dikenal dengan RAZFM dengan program Satu Jam Mencari Taqwa. Dimana program tersebut hanya hadir seminggu sekali di hari jumat pada jam 10 pagi. Program tersebut selalu menghadirkan ustadz dan ustadzah sebagai narasumbernya, serta tema yang selalu berbeda di tiap minggunya.

Menurutku informasi yang disampaikan sangat bermanfaat bagi para pendengarnya, setiap minggunya saya merasa mendapatkan pengetahuan yang baru bukan hanya untuk akhirat tetapi juga bagaimana kita harus bersikap di dunia. Bukan hanya itu saja program ini membuat saya merasa lebih mengisi waktu dengan hal yang bermanfaat di hari jumat.

**LAPORAN AKHIR PROGRAM
TEBAR DAI 2021**

HIGHLIGHT

| Rencana | Waktu Pelaksanaan | Realisasi |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Januari – Mei 2021 |  | Januari – Mei 2021 |
| | Lokasi | |
| 4 (empat) desa binaan YHK tahun 2020 dan 15 (lima belas) desa binaan tahun 2021 |  | 4 (empat) desa binaan YHK 2020 dan 9 (sembilan) desa binaan YHK 2021 serta 6 (enam) desa yang membutuhkan Dai Ramadhan |
| | Budget | |
| Rp. 139.250.000,- |  | Rp. 139.150.000,- |
| | Output | |
| 1. Pembinaan majelis taklim 2X/bulan. 2. Pembinaan TPQ 3X/bulan. 3. Pengisian ceramah dan khutbah jum'at 2X/bulan, kultum shalat fardhu 4X/pekan, dan imam shalat tarwih. |  | 1. Terlaksana 2. Terlaksana 3. Belum terlaksana semua khususnya untuk Dai Ramadhan berupa pengisian ceramah Jumat hanya 1x dan imam shalat tarwih 80%. |
| | Outcome | |
| Masyarakat di desa binaan YHK dan desa yang membutuhkan dai selama Ramadhan dapat merasakan kegiatan Ramadhan melalui ceramah agama, tarwih, dan TPQ |  | Masyarakat di desa binaan YHK dan desa yang membutuhkan Dai selama Ramadhan dapat merasakan kegiatan Ramadhan melalui ceramah agama, tarwih, dan TPQ |

Latar belakang dan Issue

Program Tebar Dai adalah program rutin yang dilaksanakan Yayasan Hadji Kalla sesuai dengan amanah dari pimpinan Yayasan. Pertimbangan lain pelaksanaan program Tebar Dai tahun 2021 adalah salah satu upaya pemenuhan Dai di Bulan Ramadhan di Desa binaan YHK (DBS) 2021 dan kebutuhan Dai di lokasi yang terpencil masih sangat tinggi.

Target Program

Dakwah Keislaman di desa-desa yang kekurangan dai/guru agama 4 desa binaan tahun 2020 dan 15 desa binaan tahun 2021.

Implementasi Program

Tebar Dai di desa binaan dilaksanakan pada saat bulan Ramadhan yaitu pada bulan April – Mei 2021 sedangkan untuk Tebar Dai desa terpencil merupakan program lanjutan dari tahun 2020 di desa terpencil dan desa binaan YHK tahun 2020 sebanyak 4 (empat) desa. Untuk tahun 2021 program Dai Ramadhan dilaksanakan di desa DBS sebanyak 9 (Sembilan) desa dan desa dengan mayoritas masyarakat dhuafa atau desa miskin sebanyak 6 (enam) desa. Berikut daftar lokasi Tebar Dai 2021 :

| NO | DESA | KECAMATAN | KABUPATEN | PROVINSI |
|----|---------------|--------------------|-----------|------------------|
| 1 | BUKIT SUTERA | LAROMPONG | LUWU | SULAWESI SELATAN |
| 2 | KAILI | SULI BARAT | LUWU | SULAWESI SELATAN |
| 3 | TOBARRU | LATIMOJONG | LUWU | SULAWESI SELATAN |
| 4 | MALEWONG | LAROMPONG SELATAN | LUWU | SULAWESI SELATAN |
| 5 | BASSEANG | LETTA | PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 6 | AWO | TAMMERODDO SENDANA | MAJENE | SULAWESI BARAT |
| 7 | PAMINGGALAN | SENDANA | MAJENE | SULAWESI BARAT |
| 8 | BONEPOSI | LATIMOJONG | LUWU | SULAWESI SELATAN |
| 9 | TABANG | LATIMOJONG | LUWU | SULAWESI SELATAN |
| 10 | TEMMAADUAE | MARUSU | MAROS | SULAWESI SELATAN |
| 11 | PADDINGING | SANROBONE | TAKALAR | SULAWESI SELATAN |
| 12 | BALLOCCI BARU | BALLOCCI | PANGKEP | SULAWESI SELATAN |
| 13 | PASSABBU | TAPALANG BARAT | MAMUJU | SULAWESI BARAT |
| 14 | MALATEWA | MALUNDA | MAJENE | SULAWESI BARAT |
| 15 | BIJI NANGKA | SINJAI BORONG | SINJAI | SULAWESI SELATAN |

Pencapaian Program di Tahun 2021

Total bantuan yang diberikan untuk program Tebar Dai tahun 2021 adalah sebesar Rp. 139.150.000,- atau sebesar 99% dari total budget yang direncanakan yakni Rp. 139.250.000,-. Pelaksanaan program Tebar Dai 2021 khususnya Tebar Dai Ramadhan belum dapat menghasilkan output yang ditargetkan disebabkan beberapa alasan yaitu sudah adanya dai dan imam tetap dari masyarakat lokal di lokasi DBS dan adanya Dai yang sakit dan sempat di rawat di rumah sakit. Untuk outcome program, secara umum telah tercapai yaitu masyarakat di Desa Binaan YHK dan Desa yang membutuhkan dai selama Ramadhan dapat merasakan kegiatan Ramadhan melalui ceramah agama, tarwih, dan pembinaan TPQ.

Evaluasi

- Pencapaian Program Tebar Dai tahun 2021 secara umum telah terlaksana namun beberapa output belum tercapai secara maksimal khususnya frekuensi kegiatan dai.
- Mengacu hasil evaluasi di atas, direkomendasikan agar Program Tebar Dai di tahun 2022 tetap dilaksanakan dengan memberikan perhatian lebih terhadap kondisi lokasi dan dai yang akan bertugas.

FOTO KEGIATAN

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Mengajar TK/TPA</p>  | <p>Tahsin Dewasa</p>  |
| Desa Paminggalan, Majene | Desa Basseang, Pinrang |
| <p>Imam Shalat Tarwih</p>  | <p>Kultum Shalat Fardhu</p>  |
| Desa Tabang, Luwu | Desa Tobarru, Luwu |

TESTIMONI



Pak Munawir, (Tokoh Masyarakat Desa Bukit Sutra, Luwu) :

"Sangat bermanfaat sekali program yang diadakan YHK dalam mendatangkan Dai di bulan Ramadhan ini. Mengena dan tepat sasaran, membantu iman mesjid dalam melaksanakan ibadah seperti shalat tarwih, ceramah dan khotbah Jumat, apalagi Ustaznya juga mengajar tajwid untuk orang tua dan anak-anak. Mudah-mudahan tahun depan kami dapat lagi program Tebar Dai seperti ini. Terima kasih banyak YHK."

Bustir, (Imam dan Khotib Masjid Darul Ma'ruf Dusun Tippulu Desa Awo) :
 "Kami segenap Warga Desa Awo sangat berterima kasih atas adanya Dai dari Hidayatullah yang bekerja sama dengan Yayasan Hadji Kalla, karena dengan kedatangan adik Dai tersebut sehingga kegiatan-kegiatan di bulan Ramadhan menjadi lebih hidup, seperti ceramah Ramadhan, khotbah Jumat, imam shalat dan pengajaran TK/TPA."

